

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori agrico-

li Dipendenti in Colline S. MARCO -

Impresa: SERAFINI Giovanni - Lecce

CONTRATTO n°4227 del 26.6.1963 registrate a Brindisi

l'1.7.1963 al n°2 Mod.1 -

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno

quattordici del mese di Dicembre in Brindisi.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori.-

VISTO il verbale di consegna in data 26.8.1963;

VISTO il verbale di proroga in data 13.10.1964;

VISTO la perizia suppletiva in data 16.10.1964;

VISTO la Provveditoriale n°31486 del 27.11.1964 che

approva la suddetta perizia suppletiva.-

ORDINA

all'Impresa SERAFINI Giovanni - Lecce - l'esecuzione

dei suddetti lavori per un importo di L.2.560.000.-

al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat-

to principale in data 26.6.1963 con stesso ribasso

dello 0,90%.-

01

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-
to principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta un'unica contabilità.-

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile
per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 del
l'atto aggiuntivo viene prorogato di giorni trenta
da quello stabilito nel contratto principale e quindi
verrà a scadere il giorno 17.1.1965.-

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAPINI Giovanni)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Serapini Giovanni

Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com.te U.C.VALLARINO)

