

19

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del I° e 2° Lotto Case Popola
ri per Pescatori in Ostuni-Villanova. +

Legge 9 Agosto 1954, n.640 - Esercizio 1957/1958.=

- Importo progetto £. 20.000.000

- Importo a base d'asta " 19.200.000

- IMPRESA: SEMERARO VITO - Ostuni ()

CONTRATTO: n.2016 del 15.4.1959 registrato a Brindisi

si il 10/2/1960 al n.1366 mod.I vol.115.=

1) Nota LL.PP. 24297 del 25/11/1957 che assegna uno
stanziamento di £.20.000.000 per Case per Pesca-
tori in Ostuni-Frazione Villanova-sull'esercizio
(1957/1958.=)

2) D.M. LL.PP. n.10199/1 del 9/12/1959 reg. alla Cor-
te dei Conti addì 13/1/1960 reg.2 LL.PP. fg.257
che approva il progetto ed autorizza la spesa di
£.18.200.416.=

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data 29

Dicembre 1960 al netto del ribasso del 10,05%

a riportare

£. 17.267.642,76

riporto £. 17.267.642,76

CONTO DEI LAVORI E FORNITURA in di

retta amministrazione:-----

Per allacciamenti elettrici e la-

vori su fattura £. 229.180,00

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE allo

I.A.C.P. di Brindisi in ragione

circa del 4% sull'importo lordo.

dei lavori (17.267.649,76) e forniture

(229.180) 4% x 17.496.822,76 £. 699.872,91

Totale lire £. 18.196.695,67

(Dicansi lire Diciottomilionicentonovantaseimilasei
centonovantacinque e centesimi sessantasette).=

BRINDISI, Li 20/1/1961

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

