

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 5.8.78, n. 457 - IV° Biennio. -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

alloggi popolari nel Comune di Brindisi Pal. G

Piazza M. Sironi.

IMPRESA: CATAPANO Benito - ANDRIA (BA)

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA £. 148.862.548.=

VERBALE RIPRESA LAVORI N° 1

L'anno millenovecentoottantotto il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Ottobre in Brindisi - il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, Coordinatore del Servizio Risanamento dell'IACP di Brindisi, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig. CATAPANO Benito titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto;

- Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 18/6/87;
- Visto il verbale di sospensione in data 8/6/88;
- Accertata che con l'approvazione della perizia di variante, le cause che determinarono la sospensione sono cessate;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i la

vori vengano ripresi in data odierna onde procedere alla esecuzione dei rimanenti lavori.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori.

Poiché per la ultimazione dei lavori restano disponibili gg. 9 naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 1.11.88.

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CATAPANO Benito)

(Geom. Vito SAVINO)

Catapano Benito

VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(Dott.Ing. Antonio LONGO)