

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Quartiere S. Elia Est - Lotto G - Alloggi n. 34 -

Legge 26.10.1975, n. 492 -

Impresa: Tommaso SARDELLA - FASANO - (Br) -

Importo ribassato del 5,32% + 0,20% = 2.468.242.880. =

Contratto n. 5757 dell'14.6.1977, registrato a Brin-

disi il 22.6.1977 al n. 2509 - Mod. 1° -

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA
A FREDDO E CALDO.

L'anno Milænosecentottanta, il giorno venti del me
se di Ottobre, il sottoscritto Ing. Dott. Antonio
LONGO Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, alla
presenza dell'Impresa Tommaso SARDELLA, appositamen
te convocata, presso l'edificio sopraindicato ed as
sistito dal Sig. Antonio Mautarelli, di questo Istit
tuto:

C E R T I F I C A

1) - Che con la scorta del contratto e del progetto
esecutivo, ha preceduto ad eseguire un accurato con
trollo sia quantitativo che qualitativo dei materia

li impiegati per l'esecuzione dell'impianto di cui trattasi accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

2) - Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atmosfere procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua né deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3) - Che portando la temperatura dell'acqua stessa in caldaia a 90 gradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione;

Si deduce, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Tommaso SARDILLA)

L'ASSISTENTE TECNICO

(Antonio MAUTARELLI)

Antonio Mautarelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

