

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

LAVORI di manutenzione straordinaria alle case popolari in
Brindisi Via Piemonte Lotti I7°I8°
Impresa Lagalla Mario di Squinzano (Lecce)
Importo al netto del ribasso d'asta del 1% L. 2.124.342

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantatre il giorno undici del mese
di febbraio nel cantiere dei lavori suddetti;
il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo Direttore dei
lavori, unitamente all'Impresa Lagalla Mario di Squinzano
(Lecce) visto il contratto N° 5574 del 29/9/1972
Reg. a Brindisi il II/IO/1972 N° 2118 mod. I;
VISTO il verbale di consegna in data I2/IO/72
ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ,
ad un sopralluogo a visita dei lavori onde costatare
la loro avvenuta ultimazione, come infatti indata
odierna è redatto il presente verbale, che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA
LAGALLA MARIO



IL PRESIDENTE

DOTT. RAFFAELE FISCHETTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)