

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----000(0)000-----
13° 26' 21" 22" L. 13/10/56

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Via Impugnata Giuliano - Via Roncole

~~Viale Liguria - Pal. D-D'E-E-E~~

ge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1955/56. =

Impresa: ANTONUCCI Alberto

Importo ~~lordo~~ *contratto al netto* *72.825.000* ~~L. 71.000.000~~

" ~~netto del bilancio del 5.554~~ *66.981.400*

Contratto in data *21/9/1956* n. 1177 reg. a Brindisi

il *28/9/1956* al n. *528* mod. I vol. 108. =

=====

ORDINE DI SERVIZIO N. 1.

del diciotto

L'anno millenovecentocinquantesimo, il giorno ~~ven~~
~~ticette~~ *Luglio* del mese di ~~marzo~~ in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data *21/9/1956* ~~1/2/1957~~

VISTO la perizia suppletiva in data *28/10/1957* ~~2/12/1957~~

VISTO la Provveditoriale n. *9064* ~~543~~ del *31/5/1958* ~~7/3/1958~~ che ap-

prova la suddetta perizia suppletiva;

ORDINA:

all'Impresa Antonucci Alberto l'esecuzione dei sud-

detti lavori per un maggiore importo di *1.220.000* ~~L. 13.000.000~~

al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat-

21/9/1956

to principale in data ~~27/5/1956~~ con lo stesso ri-
basso del ~~2,50%~~ ^{2,90%}.


Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-
to principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta unica contabilità. =

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile
per l'ultimazione definitiva dei lavori viene pro-
rogato di giorni ~~seventanta~~ ^{trenta} e quindi verrà a scadere il gio-
il giorno ~~27/7/1956~~ ^{6/7/1958}.

Il presente ordine di servizio, in doppio origina-
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

attorno

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

500/1/10
500/1/10
500/2/10 *500*

500.000