

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE n.166 del 27/5/1975.

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
di Case Popolari site in BRINDISI alla Via Pace Brin
disina (ex Cant. Gescal 153).=

IMPRESA: TRASTEVERE Spartaco - Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'asta £. 18.777.000=

- Deduzione del ribasso d'asta del

3,80% (3,60 + 0,20) " 713.526=

- Importo netto dei lavori £. 18.063.474=
=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno ventidue
del mese di Maggio in Brindisi si sono trovati sul
luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- Sig. Spartaco TRASTEVERE, titolare dell'Impresa ap
paltatrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il contratto n.5833 del 5/5/1978 registrato
a Brindisi il 5/5/1978 al n.1705 Mod.I°.

Il Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla for-
male consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha

proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg.120 (giorni centoventi) e pertanto verrà a scadere il giorno 18/9/1978.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

(Spartaco TRASTEVERE)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)