

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case popolari in Cisternino

Legge 2/7/1949, n. 408 - esercizio 1955/56

Importo netto contrattuale £. 19.280.390

= = =

IMPRESA SCHIAVONE LUCA

PASANO

ORDINE DI SERVIZIO

Malgrado i numerosi solleciti e la precedente diffida in data 14/5/1957 cotesta Impresa conduce i lavori con grande lentezza così da far prevedere che il compimento di essi, non potrà avvenire nel termine prefisso dal contratto.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento 25/5/1895, n. 350 ed a conferma di quanto direttamente comunicato

SI ORDINA

a cotesta Impresa il completamento del rustico entro venti giorni decorrenti da oggi.

Nello stesso periodo di tempo cotesta Impresa dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori di rifinito dando corso ai tramezzi ed eseguendo cucine, davanzali, ecc. negli appartamenti finiti; inoltre