

16

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Lavori di costruzione di case popolari in Fasano

Via per Taranto - 6° Lotto.

LEGGE 2/7/1949, N.408 - ESERCIZIO 1956/57

= = =

Importo progetto (approvato con

Prov. le 26/11/1957, n.17830) £. 35.000.000

Importo a base d'asta " 32.900.000

Impresa: CARPARELLI Nicola

Contratto n.I692 del 24.3.1958 reg.a Brindisi 27

marzo 1958 al n.1572 mod.I vol.111.

I) D.M. LL.PP. n.10070 del 5/11/1957 reg. alla Corte dei Conti il 21/11/1957 reg.43 LL.PP. fg.I6 veniva fissato il contributo costante per 3^{es} annualità di £.8.000.000 corrispondente al 4% per un programma costruttivo complessivo di lire £.200.000.000 per l'esercizio finanziario 956/57.

2) Mutuo di £.200.000.000 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con provvedimento 1/3/1958 numero 747221 di posizione reg. alla Corte dei Conti il 18 marzo 1958 reg.94 Cassa DD.PP. foglio 331.

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data 23
Febbraio 1959 al netto del ribasso dell'1,60%

£. 32.874.714,91

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in
diretta Amministrazione:

per allaccio alla rete idrica,
fognante ed elettrica (come da
preventivo)

£. 455.000,00

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALLO

I.A.C.P. di Brindisi in ragione
del 5% circa sull'importo lordo d
dei lavori (33.409.263) e fornitu
re (455.000):

5% x 33.864.263 = £. 1.670.285,09

T o t a l e £. 35.000.000,00
=====

(Diconsi lire Trentacinquemilioni)

Brindisi, li 28.2.1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

