

(4)

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

BRINDISI - Cooperativa "AURORA" - Cant.17699 -

Impianto di riscaldamento -

Impresa: PECERE Domenico - OSTUNI (Brindisi)

Importo lavori.....L. 2.040.000.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno diciannove del mese di Ottobre in Brindisi, il sottoscritto

Direttore dei Lavori, Dott.Ing.Antonio CAPIERO;

VISTO il contratto n°3686 del 26.7.1961 registrato

a Brindisi il 1/8.1961 al n.221 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 21.8.1961,

ha preceduto in contraddittorio con il Sig.PECERE

Domenico ad un sopralluogo e visita dei lavori onde

constatare la loro avvenuta ultimazione in data

odierna e quindi in tempo utile.=

Bertanto si redige il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PECERE Domenico)

(Dott.Ing.Antonio CAPIERO)


[Handwritten signature of PECERE Domenico]

[Handwritten signature of Dott.Ing.Antonio CAPIERO]

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Cons. Ubaldo G. VALLARINO)

