

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi

C.E.P. - Lotti: 14°, 15°, 16° - Legge 26/10/1960, numero 1327 - Esercizio 1960/1961. =

IMPRESA: Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce -

Importo a base d'asta £. 137.000.000

Importo netto del ribasso d'asta del

10,43% " 122.710.900

Importo netto perizia suppletiva ap-

provata con nota 16/7/63, n. 11694 " 14.238.000

CONTRATTO: in data 7/5/1962 n. 4021 registrato a

Brindisi il 24/5/1962 al n. 1898 Mod. I. =

ORDINE DI SERVIZIO N° 3

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno undici del mese di novembre. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 18/6/1962;

VISTO La perizia suppletiva in data 31/1/1963;

VISTO il verbale di sospensione in data 3/6/1963;

VISTO la nota n. 11694 del 16/7/1963 che approva la

perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4241 del 21/9/1963;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 21
Settembre 1963;

VISTO l'ordine di servizio n.2 in data 2/10/1963;

VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 23/12/63;

VISTO il verbale di ripresa n.2 del 31/10/1964;

VISTO l'art.14 del Capitolato Speciale di Appalto
che fissa la penale di £.10.000 (lire diecimila);
VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi ul-
timati;

D I C H I A R A

L'Impresa Ing.Vincenzo GRAVILI in mora a far data
dal presente ordine di servizio.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origina-
le, sarà firmato dall'Impresa inassegno di ricevuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°:Dott.Ing.Giovanni ROMA

per ricevuta

L'IMPRESA-F/t°:Ing.Gravili Vincenzo

Per copia conforme

Brindisi, li

28 GIU. 1968

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Art. Vincenzo Palma)

