

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE N. 67 dell'11/03/88 - Biennio 1988/89

LAVORI di manutenzione straordinaria alloggi di ERP
in Brindisi - Pal.ne ex INCIS - Via de' Mille - Via
Pontinia - Via Baracca - Quartiere S.Paolo lotti 66-
67-68 - Pal "Q" via Ofanto.

IMPRESA: Bianco Giovanni - Brindisi

IMPORTO dei lavori a base d'asta f. 167.830.654

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

Con le riserve di cui all'art. 337 della Legge
20/03/1865 n. 2248 (Art. 10 del Regolamento
25/5/1895 n. 350)

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno dodici del
mese di agosto, previo avviso dato, si sono trovati
sul posto dei lavori indicati in oggetto:

il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Arch.
Pietro ORESTA - Coordinatore del Servizio Risanamento
dell' I.A.C.P. di Brindisi;

il Sig. BIANCO Giovanni, titolare della Impresa
aggiudicatrice dei lavori.

Il Direttore dei Lavori,

VISTO il progetto dei lavori suindicati, redatto dal
Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. dell'importo a
base d'asta di f. 167.830.654,=;

VISTO l'art. 337 della vigente legge sui lavori pubblici e l'art. 10 del Regolamento 25/5/1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato;

Alla presenza continua dell'impresa ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattati, attenendosi alle prescrizioni del citato art. 10.

Ha pertanto verificato con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati del progetto e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e cognizioni; ha indicato le varie opere da eseguire, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato Speciale di Appalto del quale ha dato lettura.

Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendere effettuata sotto riserva di legge, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente i seguenti lavori:

- Ripristino delle strutture in c.c.a. ammalorate.

Il Sig. Bianco Giovanni, nella qualità summenzionata, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal precitato Capitolato

Speciale di appalto , e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il termine utile per dare compiuti i lavori, stabilito in gg. 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi dall'art. 26 del detto Capitolato cosicchè la ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 11 agosto 1997.

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuata se non dopo la stipulazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli uffici fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Bianco Giovanni)

(Dott. Arch. Pietro Oresta)

Bianco Giovanni

Pietro Oresta

VISIO
L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)