

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post collaudo alle palazzine INA-Casa in

BRINDISI - Via Peucezia - Ex Cant. 11251/L

IMPRESA: ALTAMURA Antonio. - Brindisi

Importo netto del ribasso.....L.8.304.846.=

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno sei
del mese di Giugno in BRINDISI si sono trovati i
Signori:

- Dott. Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- ALTAMURA Antonio - Impresa;

VISTO il contratto n°4725 in data 10.2.1966 - re-
gistrato a Brindisi il 23.2.1966 al n°364 -
Mod. I-

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale
consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione delle palazzine che
dovranno essere ripristinate e con la scorta dei
disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto, ha for-
nito sul posto le spiegazioni richieste e quelle

ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere
dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.=
L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e
dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli
obblighi assunti e di accettare la formale consegna
senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito
inizio ai lavori stessi.=
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter-
mine dell'art.7 del Capitolato Speciale d'Appalto
è di mesi nove e pertanto verrà a scadere il giorno
5 Marzo 1967.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

