

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Lotto 11/Bis.=

Legge 21/4/1962 n.195 - Esercizio 1963/1964.=

Impresa: Ing.Vincenzo Gravili da Lecce nato l'8 Gen

naio 1929 in Salice Salentino.=

Importo a base d'asta £.159.250.000.=

Importo al netto ribasso dell'1,43%". 156.972.725.=

Contratto n.4258 del 7/11/1963 reg. a Brindisi il

15/11/1963 al n.917 Mod.I.=

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatré al giorno nove
del mese di Dicembre in Brindisi si sono trovati:

L'Ing.Giovanni Roma, Direttore dei Lavori;

L'Ing.Vincenzo Gravili - Appaltatore.=

Il Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n.4258 del 7/11/1963 reg. a

Brindisi il 15/11/1963 al n.917 Mod.I.=

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto
alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorge-
re gli edifici, ha fissato i necessari picchetti
del tracciato e, con la scorta dei disegni e del

Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione e riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'art.13 del Capitolato d'Appalto è di mesi dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 8 Dicembre 1964.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/tº:Ing.Vincenzo Gravili - F/tº:Dr.Ing.Giovanni Roma

Visto: IL PRESIDENTE

F/tº:Comm.Com.te Ubaldo G.Vallarino

Per copia conforme

Brindisi, li 15 LUG. 1968

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenza Palma)

