

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 5 dell'O. d. G. 12.12.1978 n. 14312
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 30/12/1960, N.1676 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI ABITAZIONI PER
LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN BRINDISI NELLA FRAZIONE DI TUTURANO.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI COMPLETAMENTO DELL'ATTREZZATURA
AREA. =

R E L A Z I O N E ^x

Si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione la perizia suppletiva e di completamento dell'attrezzatura area dei lavori di completamento per gli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Brindisi - nella frazione di TUTURANO. =

Detta perizia si è resa necessaria perchè si è dovuto, durante il corso dei lavori, prevedere altre opere che non erano state previste nel progetto originario oppure erano state previste in misura ridotta. =

L'elenco delle opere è riportato in dettaglio nella relazione tecnica che accompagna detta perizia, il cui importo è stato determinato in lire 77.410.000. = di cui L.69.580.000. = per lavori e L.7.830.000. = per spese generali, I.V.A. e revisione prezzi. =

Al finanziamento della spesa si farà fronte con un nuovo finanziamento da richiedere al competente Comitato così come si evince dalla relazione tecnica che accompagna detta perizia. =
Detta perizia sottoposta all'esame della Commissione Tecnica dell'I.A.C.P., istituita a sensi dell'art.63 della Legge 22/10/1971, N.865, reca il parere favorevole della stessa all'approvazione da parte di questo Consiglio. =

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in proposito. =

Seduta Consiliare

del 22 DIC. 1978

DELIBERA N. 2983

SI APPROVA

./.

IL CONSIGLIO,

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la perizia di completamento dell'attrezzatura dell'area ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli in Brindisi - alla Frazione TUTURANO - redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P.;
- Accertato che l'importo di detta perizia ammonta a L.77.410.000.= di cui L.69.580.000.= per lavori oltre a L.7.830.000.= per spese generali, I.V.A. e revisione prezzi;
- Considerato che detta perizia si è resa necessaria per procedere al completamento dell'attrezzatura dell'area mediante l'esecuzione di opere non previste in progetto o previste in quantità ridotta;
- Ritenuto di poter approvare detta perizia nell'importo sopraindicato;
- Accertato che la stessa è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22/10/1971, N.865, che nella seduta del 21/12/1978 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- Ritenuto di dover richiedere una nuova integrazione di finanziamento per far fronte alla spesa secondo i suggerimenti di cui alla relazione tecnica che accompagna la perizia in argomento;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;

AD UNANIMITA' di voti, espressi palesemente,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia suppletiva e di completamento dell'attrezzatura dell'area dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti in Brindisi - alla frazione di TUTURANO - così come redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P. nell'importo di L.77.410.000.= di cui L.69.580.000.= per lavori, oltre a L.7.830.000.= per spese generali, I.V.A. e revisione prezzi;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al dipendente Ufficio Progettazione e Lavori, per gli adempimenti di competenza relativi al perfezionamento della pratica.=

Per copia conforme

Brindisi, li 27 Dic. 1978



Per copia conforme

Brindisi, li

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)