

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/b - Canale "B" -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

alle palazzine di case popolari in BRINDISI Piazza

Apulia 13, 15 e 17 - Lotti 29°, 30° e 31° -

IMPRESA: SARDELLA Francesco - Fasano (BR) -

IMPORTO dei lavori a base d'asta£.33.370.000

" contrattuale al netto del

ribasso d'asta del 7,38%£.30.907.294

CONTRATTO in corso di stipulazione.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 8 (otto)
del mese di Maggio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
SARDELLA Francesco, titolare dell'Impresa esecutrice
dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto,
con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865 n.2248, in data 25/7/1977;

- VISTO il verbale di sospensione in data 9/12/1977;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni

che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la ultimazione dei lavori restano disponibili 43 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 19 giugno 1978.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Francesco)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)