

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
di Case Popolari in Fasano - Ex c/857

IMPRESA: Legrottaglie Francesco - Fasano.

Importo lavori a base d'astaf. 1.057.890.=

=====00000=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI.

L'anno millenovecentosettantatre il giorno dieci
del mese di dicembre in Fasano si sono trovati i
Signori:

- Dott. Ing. Antonio Longo - Direttore dei Lavori;
- Legrottaglie Francesco.

VISTO il contratto n. 5600 in data 30-Novembre 1973
registrato a Brindisi il 4 Dic.1973 al n. 4782

Mod.I.-

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale
consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione della palazzina che
dovranno essere ripristinate e con la scelta del
Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul po-
sto le spiegazioni richieste e quelle ritenute
necessarie per l'esecuzione delle opere dando let-
tura del Capitolato Speciale di Appalto.

L'impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o
dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli ob-
blighi assunti e di accettare la formale consegna
senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito
inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a ter-
mini dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'appalto
è di mesi tre e pertanto verrà a scadere il giorno
9 Marzo 1974.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Legrottaglio Francesco)

(Dott. Ing. Antonio Longo)

Legrottaglio Francesco

Antonio Longo

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

