

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

B R I N D I S I
=====

Legge 11.03.88 n. 67 art.22 - Biennio '88-'89;

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria alloggi
di E.R.P. di Brindisi Pal.ne ex INCIS - via
De Mille - via Pontinia - Via Baracca -
Quartiere S.Paolo - Lotti 66 - 67 - 68 -
Pal. "Q" via Ofanto

IMPRESA : Bianco Giovanni - Brindisi.

CONTRATTO n. 6209 di rep. in data 7.11.96 registrato
a Brindisi il 7.11.96 n. 2122 mod.I

IMPORTO NETTO DEI LAVORI f. 153.682.530

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno ventotto
del mese di febbraio in Brindisi:

PREMESSO che con verbale in data 12.08.96 venivano
consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano
essere compiuti in 365 giorni naturali e consecutivi
e perciò cessanti col giorno 11.08.97;

CONSIDERATO che durante la realizzazione dei lavori
di cui all'oggetto la Direzione dei Lavori ha
riscontrato la necessità di eseguire alcune categorie
di opere indispensabili per l'eliminazione di alcuni
inconvenienti e che pertanto ha comportato un aumento
delle quantità e dei relativi importi preventivati;

CONSIDERATO che pertanto la Direzione dei Lavori ha ritenuto opportuno redigere una operizia suppletiva e di variante;

Il sottoscritto Dott. Arch. Pietro Oresta, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'imprenditore Sig. Bianco Giovanni, dispone di sospendere a decorrere da oggi, in attesa della perizia di cui sopra, i lavori indicati in epigrafe e di ciò si redige il presente verbale.


L'IMPRESA

(Bianco Giovanni)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Pietro Oresta)



L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio Longo)

