

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 5 dell'O. d. G. 5/2/1980
per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

n. 1151

RELATORE:

OGGETTO

LEGGE 27/5/1975, N.166 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMEN
TO ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI - ALLA VIA EGNAZIA (PAL. EX ISES) - IMPRE
SA: MICALETTI VITO - BRINDISI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLE
TIVA.=

RELAZIONE

P R E M E S S O:

Si sottopone all'approvazione di questo Consi
glio di Amministrazione la perizia di varian
te e suppletiva dei lavori di manutenzione stra
ordinaria e risanamento alloggi popolari nel
Comune di BRINDISI al Quartiere C.E.P. - Para
diso (Complesso ex I.S.E.S.) - Via Egnatia re
datta dalla Ripartizione Tecnica di questo I.
A.C.P. per l'importo, al netto del ribasso di
asta, di £. 15.160.623.=

La perizia in riferimento, è stata sottoposta
all'esame della Commissione Tecnica istituita
ai sensi dell'art.63 della Legge 22/10/1971, n.
865, che nella seduta dell'8/2/1980 ha espres
so parere favorevole alla sua approvazione.

Questo Consiglio di Amministrazione è invita
to ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la perizia di variante e suppletiva
dei lavori di manutenzione straordinaria e
risanamento alloggi popolari nel Comune di
BRINDISI al Quartiere C.E.P. - Paradiso (com
plesso ex I.S.E.S.) Via Egnatia, redatta dal
la Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P.;
- Visto che l'importo al netto del ribasso di
asta di detta perizia ammonta a complessive
£. 15.160.623.==;

Seduta Consiliare

del 11 FEB. 1980

DELIBERA N. 3935

/./.

- Ritenuto di poter procedere all'approvazione di detta perizia, nel lo importo innanzi riportato;
- Visto che la stessa è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica dell'I.A.C.P. istituita ai sensi dell'art.63 della Legge 22 Ottobre 1971, n.865, che nella seduta dell'8/2/1980 ha espresso pa rere favorevole alla sua approvazione;
- Sentito il Coordinatore Generale dell'I.A.C.P.;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi palesemente,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia di variante e sup-pletiva dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento al loggi popolari in BRINDISI al Quartiere C.E.P. - Paradiso (comples so ex I.S.E.S.) Via Egnatia, così come redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P. - per l'importo complessivo netto di Li re 15.160.623.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)