

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~&&&&~~~~~

LAVORI di rifacimento del solaio di copertura in

Brindisi alla via Sicilia, 20 - Palazzina REDUCI

Legge 26.4.1946 n° 240

IMPRESA Fausto URSO - BRINDISI

IMPORTO a base d'asta.....£. 5.143.000.=

CONTRATTO n° 5582 del 8.11.1972

~~~~~&&&&~~~~~

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettantatre il giorno nove del mese di marzo nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Fausto URSO:

VISTO il contratto n°5582 dell'8.11.1972 reg. a Brindisi il 15.11.1972 al n° 2392 Mod. I.

VISTA l'ordinanza n°19/72 del 20.9.1972;

VISTO il verbale di consegna sotto riserva di Legge in data 21.9.1972 che fissava l'ultimazione dei lavori per il 20 dicembre 1972;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 in data 15.11.1972;

VISTO il verbale di proroga dei lavori in data 19.12.72;

VISTA la delibera n° 2109 del 9.3.1973 del Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con la

quale si approva il verbale di proroga:

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata e, quindi, in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Fausto URSO) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Fausto Urso

Antonio Longo

VISTO:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

Raffaele Fischetto