

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori agri-
coli dipendenti in CISTERNINO - Legge 30.12.1960

- n°1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc. Coop. CO.RE.FA. - FASANO -

Importo a base d'asta £.50.050.000

" al netto del ribasso del 3,75% " 48.173.125

" " prima perizia suppletiva " 11.305.000

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N°2

L'anno millenovecentosessantotto il giorno diciot-
to del mese di giugno nel cantiere dei lavori sud-
detti. - Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Di-
rettore dei lavori;

VISTO il contratto n. 4759 del 4.7.1966 registrato
a Brindisi il 6.7.1966 al n°1220 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 2/8/1966 che
fissa per il giorno 27 luglio 1967 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20.11.1966;

VISTO la provveditoriale n. 6126 del 20.2.1967 che

approva la perizia di variante planimetrica nonchè

approvazione del Comune di Cisternino n°3857/10/10/5

del 30/5/1967 in virtù della legge 28/2/67 n°105;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data
1/6/67 che fissa il termine per l'ultimazione al
giorno 5/2/68;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°2 del
20/12/1967 in attesa di approvazione perizia supple-
tiva per fondazioni;

VISTO la nota n.15168 del 7/6/1968 che approva la
perizia suppletiva;

CONSIDERATO "che sono venute a cessare" le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori.-

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si posso-
no riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-
tende avvenuta in data odierna rimanendo ancora di-
sponibili giorni quarantotto (48) pertanto l'ulti-
mazione dei lavori definitiva dovrà avvenire il
giorno quattro del mese di agosto 1968.-

Del che si è redatto il presente verbale, che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA: IL DIRETTORE DEI LAVORI:

(Soc. Coop. CO.RE.FA.) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Il Presidente

P. Caporali

V i s t o: IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

