

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Brindisi, li

16-X-68

Prot. N.

8609

ALL'ISPettorato DEL LAVORO  
Circolo di

BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA  
PREVIDENZA SOCIALE

Sede di

BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER  
L'ASSICURAZIONE CONTRO LE  
MALATTIE

Sede di

BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER  
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI  
INFORTUNI SUL LAVORO

Sede di

BRINDISI

**OGGETTO: Comunicazione relativa  
al conto finale dei la-  
vori.**

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto,  
effettuata con la nota n. 5532 del 7.6.1966,

si informa che l'Impresa Cocca, Donato, Antonio & C. S.R.L.

ha ultimato i lavori di post-colleando alle Palazzine INA-Casa C/1928/D-1  
in località S. Vito del Normando Trapani

e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive  
L. 1.467.915.-

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 7% sia stata assor-  
bita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la com-  
plessiva somma di Lire
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di  
Lire

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di  
complessive L. .... salvo conguaglio finale in base a  
quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se la Impresa  
stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.

**Il Presidente**



**U. G. VALLARINO**