

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo(0)oo-----

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comu-
ne di Fasano (Una Casa in applicazione dell'art. 8
della Legge 26.11.1955, n° 1148 per la Cooperativa "Ca-
sa Mia" - Fasano - Cantiere 14387.

Impresa: Carparelli Nicola - Fasano -

Importo aggiuntivo al netto £. 688.738.-

Reportorio n° 2145 .-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno sette
del mese di ottobre, nella sede dell'Istituto Autono-
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi, sito
in Via G.B. Casimiro n. 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to dal Consiglio di Amministrazione di questo Istitu-
to con deliberazione 10.11.1955, n° 347 ai sensi dello
art. 151 del D.P.R. 28.4.1938 n° 1165, alla stipula
dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei
testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con
me e giusto l'art. 28 della vigente legge notarile
del 12.2.1913, n. 89:

- 1) - Il Comm. Con.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe; nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualita' di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;
- 2) - Il Sig. Carparelli Nicola, impresa edile, nato il 16.6.1927 in Fasano e ivi residente alla via Leopardi;
- 3) - Il Sig. Vitantonio Specchia ~~del~~ nato il 10.8.1902 in Ostuni, titolare dell'impresa edile originaria ed ivi residente in Corso Mazzini n.53, nella sua qualita' di supplente come all'art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 5.2.1959, n.1983 di repertorio registrato a Brindisi il 20.2.1959 al n.1501 Mod.I vol. 113, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm. Con.te Ubaldo Vallarino, affida alla Impresa Nicola Carparelli i lavori di costruzione Case per Lavoratori in applicazione dell'art.8 della Legge 26.11.1955, n°1148 per la Cooperativa "Casa Mia" Fasano -(Cont. 14387 Ina Casa) per l'impegno di L. 26.361.250, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.2,50 (lire due e centesimi cinquan

ta per cento);

- CHE in data 9.3.1959 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori relativi a maggiori opere di fondazione dello importo di L. 688.738, al netto del ribasso contrattuale di L. 2,50 (lire due e centosini cinquanta per cento);

- CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione Ina Casa con nota n. 35304/VA del 15.6.1959 (vedi al Legato 1), per L. 688.738.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da netto L. 26.861.250 a netto L. 27.549.988.

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di L. 2,50% (lire due e centosini cinquanta per cento).

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità;

ART. 5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, rimane fisso quello stabilito nel contratto principale.

ART. 6 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 7 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 24 della Legge 28.2.1949, n. 43, pur rogata con legge 26.11.1955, n. 1448.

Il richiedente io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente contratto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su fasciate tre e righi diciotto della quarta fasciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.

F.to: Ubaldo Vallarino

Nicola Carparelli

Vitantonio Specchia supplente

Avv. Vincenzo Palma, funzionario regente

Registrato a Brindisi il 12 Ott. 1959
al n°621 Mod.I Vol.114
Esatte lire Settecentotrentacinque.=

Il Direttore di 2°Cl.
F.to Antonio Bianco

PER COPIA CONFORME

Brindisi, li 14.10.1959



IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

Palma Vincenzo