

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ufficio del Genio Civile di Brindisi

==.==.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Amministrazione per le Attività Assistenziali
Italiane e Internazionali

U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S.

(Comitato Amministrativo Soccorso ai Senzatetto)

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE FUGLIE E LUCANIA
BARI

Cantiere di BRINDISI

Provincia di BRINDISI

====

Lavori di Costruzione di n. 140 alloggi a tipo popula-

re in applicazione della Legge 9-8-1954 n. 640

Impresa:

Salvatore Pascali-Galatina (Lecce)

Contratto:

in data 22-7-1957 n. 2025 Reg. a Roma il

10-9-1957 n. 1653 Vol. 63/5 1° Ufficio Atti Pubblici

— Importo presunto a base d'asta

L.

215.715.298

— Riduzione del ribasso del 10,24%

"

22.089.247

Importo netto L.

193.626.051

====

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

====

L'anno 1957 il giorno 25 del mese di Maggio

in

Brindisi

Premesso che con verbale in data 9 settembre 57 vennero consegnati — sotto le riserve di legge — i lavori sopraindicati che dovevano essere compiuti in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, e quindi con scadenza il giorno 10-3-1959

Accertato che

l'Impresa ha presentato richiesta di proroga per gg.90. Considerato che è in corso di approvazione una perizia suppletiva e di variante, con inclusione di nuovi prezzi relativi ad alcune categorie di lavori non previsti e che per ordinare i quali occorre attendere la relativa approvazione


Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori,

ORDINA


all'Impresa Salvatore Pascali di sospendere i lavori a decorrere dal 25 Maggio 1959

Resta inteso che per effetto della presente sospensione dei lavori la sottoscritta Impresa non trarrà motivi per accampare diritti o pretese di sorta rinunciando, pertanto, ad ogni riserva in merito.

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DISTRETTUALE
DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Carlo Duranti)



VISTO:

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. M. Pascali)

