

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n;166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari in OSTUNI -
alla Via Monsignor Mindelli civ.5, 7, 9, 11,
13 e 15 (lotti 1°, 2° e 4°) e Cant.15562 ex
GESCAL - Largo Risorgimento civ. 40, 41, 42,
43, 44 e 45.=

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli (BA) -

IMPORTO dei lavori a base d'asta a

carico del finanziamento di

cui alla Legge 166 £. 8.877.226.=

- Idem a carico dell'I.A.C.P. " 4.026.014.=

IMPORTO totale lordo dei lavori a

base d'asta £.12.903.240.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 22 (ven
tidue) del mese di Marzo in OSTUNI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
MANGHISI Luigi, titolare dell'Impresa esecutrice
dei lavori in oggetto:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto, con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/1865, n.2248, in data 13/3/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi per il 10/7/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nella esecuzione dei lavori a causa del perdurare delle cattive condizioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 111 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(MANGHISI Luigi)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

