

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, N. 166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento degli alloggi popolari
nel Comune di BRINDISI - C.E.P. Rione Paradiso - Lotti 25°, 26°, 27°, 28°.

Impresa : LAGALLA MARIO - SQUINZANO (Lecce) -

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12 Maggio 19 79

CONTRATTO in data 22/5/1978 n. 5838 REGISTRATO a Brindisi il 23/5/1978 al
n.1915 Mod.I°.

Importo del progetto a base d'asta	L.	57.500.000.=	Data della consegna	19.7.78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,33</u> per cento	L.	56.735.250.=	Data dell'incominciamento dei lavori	19.7.78
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	3/2/79
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	18.300.000.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	98
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	12.5.79
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più	
	» » »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.



