

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

25029-Lavori di costruzione di case per lavoratori
in Brindisi-2° Settennio-Cant.12658-Lotto 4°-Quar-
tiere Autosufficiente C.E.P.=

=====

Importo a base d'asta £. 127.100.000

Ribasso d'asta del 6,75%

Importo netto contrattuale " 118.520.750

CONTRATTO:n.1936 del 10/9/1958 registrato a Brindisi

il 29/9/1958 al n.524 mod.I vol.112.=

IMPRESA : CORRADO Pier Marcello - Oria - (Brindisi)

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno quindici
del mese di settembre in Brindisi tra il sottoscrit-
to Dott.Ing.Leonardo POTTI', Direttore dei Lavori, e
l'Impresa CORRADO Pier Marcello appaltatrice dei la-
vori sopraindicati, premesso che dovendosi effettua-
re la pavimentazione con tavelloni da cm.25x25, com-
presa nelle opere di miglioramento alloggi, si è
proceduto a concordare, in conformità del disposto
degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 Maggio
1895, n.350, il seguente prezzo:

N.P.1 - Sovrapprezzo per pavimento con tavelloni da
cm.25x25 a scaglie di marmo, lucidato, in
opera con malta di cemento su letto di malta
idraulica, compreso sottostante spianato di
malta spess.cm.1.=

Al metro quadrato lire Ottocento==== mq. £. 800=

Il prezzo s'intende pattuito alle condizioni tutte
di Capitolato Speciale di Appalto ed è soggetto al-
lo stesso ribasso d'asta contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Corrado Pier Marcello) . (Dott.Ing.Leonardo Potì)

Corrado Pier Marcello *Leonardo Potì*

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

