

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -
Lotti 38°, 39°, 40°, 41° e 42° - D.L. 6/ 9/ 1965 nu-
mero 1022 convertito in Legge 1/11/1965 N° 1179 -
Esercizio 1965 e 1966 -

IMPRESA : Dott.Ing. Giuseppe CORRENTE - Taranto -

IMPORTO lordo a base d'asta £. 342.500.000.=

IMPORTO netto del ribasso 7,30% ... £. 317.497.500.=

IMPORTO netto perizia suppletiva... £. 19.940.000.=

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentosettantuno il giorno diciot-
to del mese di gennaio, nel Cantiere dei lavori suddet-
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori, unitamente all'Impresa Dott.Ing.Giu-
seppe CORRENTE;

VISTO il contratto N° 5210 del 9/10/1968 registrato

a Brindisi il 16/10/1968 al N° 1890 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/ 1/ 1969;

VISTO il verbale di sospensione N° 1 del 20/1/1969;

VISTO il verbale di ripresa N° 1 del 20/ 3/ 1969;

VISTO il verbale di sospensione N° 2 del 13/2/1970;

VISTO il verbale di ripresa N° 2 dell'8/ 6/ 1970;

VISTO la perizia suppletiva in data 30/ 4/ 1970;

VISTO il verbale di sospensione n° 3 del 27/6/1970;

VISTO il verbale di ripresa N° 3 del 14/12/1970 che
fissava l'ultimazione definitiva dei lavori per
il giorno 20/ 12/ 1970;

VISTO il Decreto Provveditoriale N° 26449/31323 del
3/ 12/ 1970 registrato alla Corte dei Conti il
15/ 1/ 1971 reg. I foglio 66 che approva la sud
detta perizia;

O R D I N A

all'Impresa Dott.Ing. Giuseppe CORRENTE di Taranto
l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di
£. 19.940.000,00 al netto, agli stessi patti e condi
zioni del contratto principale in data 9/ 10/ 1968
con lo stesso ribasso del 7,30%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al con
tratto principale e quelli di cui al presente Ordine
di Servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=


Per l'esecuzione di dette opere il termine uti
le per l'ultimazione dei lavori verrà indicato nel
relativo atto aggiuntivo che si andrà a stipulare con
l'Impresa.=

Il presente Ordine di Servizio, in doppio origi
nale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevu-

ta. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Ing. Com/te U.G. VALLARINO)



PER RICEVUTA

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Giuseppe CORRENTE)

