

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di ripristino terrazze 2<sup>a</sup> fase di manutenzione straordinaria alle Case Popolari in BRINDISI -  
Via A.Serra - Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest-  
Palazzine 13 e 14 -

IMPRESA: Sig.PERUGINO Domenico - Brindisi

Importo al netto del ribasso 0,55%.....L.2.050.699=

\*\*\*\*\*

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ventinove del mese di Settembre in BRINDISI si sono trovati i Signori:

- Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore Tecnico IACP;
- PERUGINO Domenico - Impresa;

VISTO il contratto n°5274 del 22.9.1969 registrato

a Brindisi il 24.9.1969 al n°1827 Mod.I;

Il Direttore Tecnico IACP ha proceduto alla formale consegna dei lavori.==

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione delle Palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute ne-

cessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura  
del Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o  
dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli  
obblighi assunti e di accettare la formale consegna  
senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito  
inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termi  
ni dell'art.8 del~~la~~ Capitolato Speciale di Appalto  
è di mesi due e pertanto verrà a scadere il giorno  
29 Novembre 1969.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Piruyeno Domenico*

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)