

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER LA PUGLIA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PRO-
VINCIA DI BRINDISI

Legge 2/7/1949 N.408.

LAVORI di costruzione di un edificio con alloggi
tipo popolare nel Comune di Fasano (Pezze di Greco)

RELAZIONE SUI RAPPORTI TRA STATO E ISTITUTO

Per la costruzione di alloggi di tipo po-
polare l'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi contrasse con la Cassa
DD.PP. un mutuo di L.50.000.000, assistito da contri-
buto statale ai sensi della Legge 2/7/1949 N.408,
e che fu utilizzato per L.12.000.000 nella costru-
zione di un edificio per alloggi popolari in Comu-
ne di Fasano e precisamente nella Frazione di Pez-
ze di Greco.-

A tal uopo fu redatto, dall'Ufficio Tecnico
del predetto Istituto, un progetto dell'ammontare
complessivo di L.12.000.000, di cui lire II.335.000
per lavori a base d'asta, L.675.000 a disposizione
dell'Amministrazione di cui L.110.000 per allaccia-
menti e L.565.000 per spese generali, approvato dal

Ministero dei LL.PP. Direzione Generale dell'Edilizia Statale e Sovvenzionata con nota n.3007 in data 3 giugno 1955.-

I lavori furono appaltati all'Impresa Schiavone Lorenzo di Fasano col ribasso del 2,87% per l'importo di L.10.999.973.-

All'atto di collaudo è constatato che l'ammontare complessivo netto di tutti i lavori e delle spese generali è risultato di L.12.000.000 così suddiviso:

- a)-importo netto dei lavori a base d'asta eseguiti dall'Impresa Schiavone Lorenzo L. 11.308.711,42
- b)-Importo dei lavori e fornitura per allacciamenti " 110.000,00
- c)-spese generali 5% su (a + b) " 570.935,57
- d)-per eventuali lavori " 10.353,01

Torna il totale diL. 12.000.000,00

=====
Deducendo da tale importo l'ammontare complessivo degli acconti già corrisposti all'I.A.C.P. nella somma di L.10.120.000 la Cassa DD. e PP. dovrà erogare, a saldo dei lavori di che trattasi, la somma di L.1.860.000, con la quale l'Istituto dovrà provvedere al pagamento della rata di saldo

di L.I.188.7II,42 all'Impresa Schiavone Lorenzo.-

L'unico inconveniente è che l'I.A.C.P. di Brindisi si troverà nelle condizioni di non poter estinguere il mutuo con i proventi dell'affitto degli appartamenti, data la impossibilità di poterli affittare.-

Roma, 19 giugno 1957

L' INGEGNERE COLLAUDATORE



(dr.ing. Umberto Trasarti-Battistoni)