


Legge art.

Comune intervento

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	Voci di Spesa	Quadro economico definitivo dell'intervento	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	Costruzione alloggi	112.068.880	112.671.025	602.145	
2	Attrezzatura area				
3	Allacciamenti	2.784.320	2.784.320		
	TOTALE A (da 1 a 3)	114.853.200	115.455.345	602.145	
4	Imprevisti	13.277.942	12.675.847		602.145
5	Revisione prezzi	61.722.008	61.722.008		
6	Prospettazioni geognostiche				
7	Progettazione e collaudo lavori	17.086.788	17.086.788		
	TOTALE B (da 1 a 7)	206.939.988	206.939.988		
8	I.V.A.	8.394.021	8.394.021		
9	Acquisizione area	1.493.343	1.493.343		
10	Urbanizzazioni primarie	9.256.717	9.256.717		
11	Opere di edilizia sociale				
12	Rimborsi spese:				
	- alla stazione appaltante				
	- all'I.A.C.P.				
	-				
13	Oneri di preammortamento capitalizzati	3.164.000	3.164.000		
14	Demolizione abitazioni improvviste varie	323.940	323.940		
	TOTALE C (da 1 a 14)	229.572.009	229.572.009	602.145	602.145
	AMMONTARE FINANZIAMENTO (1)				

IL COLLAUDATORE



(1)-indicare l'ammontare del finanziamento destinato all'intervento dalla Regione.

N.B.-Colonna n°1: Indicare l'ammontare complessivo del finanziamento concesso a seguito dello eventuale aumento d'asta e perizie suppletive.

-Colonna n°2:Indicare, per i lavori, l'importo risultante dal certificato di Collaudo e per le altre voci le somme indicate nell'apposita relazione da richiedere all'I.A.C.P. -

Legge art.
Comune intervento

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

Voci di Spesa	Quadro economico definitivo dell'intervento	Spesa definitiva accertata	Differenza	
			In più	In meno
Costruzione alloggi	112.068.880	112.671.025	602.145	
Attrezzatura area				
Allacciamenti	2.784.320	2.784.320		
TOTALE A (da 1 a 3)	114.853.200	115.455.345	602.145	
Imprevisti	13.277.992	12.675.847		602.145
Revisione prezzi	61.722.008	61.722.008		
Prospezioni geognostiche				
Progettazione e collaudo lavori	17.086.788	17.086.788		
TOTALE B (da 1 a 7)	206.939.988	206.939.988		
I.V.A.	8.394.021	8.394.021		
Acquisizione area	1.493.343	1.493.343		
Urbanizzazioni primarie	9.256.717	9.256.717		
Opere di edilizia sociale				
Rimborsi spese:				
- alla stazione appaltante				
- all'I.A.C.P.				
-				
Oneri di preammortamento capitalizzati	3.164.000	3.164.000		
Demolizione abitazioni improprie varie	323.940	323.940		
TOTALE C (da 1 a 14)	229.572.009	229.572.009	602.145	602.145
AMMONTARE FINANZIAMENTO (1)				

IL COLLAUDATORE

[Firma]

Indicare l'ammontare del finanziamento destinato all'intervento dalla Regione.

Colonna n°1: Indicare l'ammontare complessivo del finanziamento concesso a seguito dello eventuale aumento d'asta e perizie suppletive.

- Colonna n°2: Indicare, per i lavori, l'importo risultante dal certificato di Collaudo e per le altre voci le somme indicate nell'apposita relazione da richiedere all'I.A.C.P. -

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

Voci di Spesa	quadro economico defini- tivo dell'intervento	Spesa definitiva accertata	Differenza	
			In più	In meno
Costruzione alloggi	112.068.880	112.671.025	602.145	
Attrezzatura area				
Allacciamenti	2.784.320	2.784.320		
TOTALE A (da 1 a 3)	114.853.200	115.455.345	602.145	
Imprevisti	13.277.992	12.675.847		602.145
Revisione prezzi	61.722.008	61.722.008		
Prospezioni geognostiche				
Progettazione e collaudo lavori	17.086.788	17.086.788		
TOTALE B (da 1 a 7)	206.939.988	206.939.988		
I.V.A.	8.394.021	8.394.021		
Acquisizione area	1.493.343	1.493.343		
Urbanizzazioni primarie	9.256.717	9.256.717		
Opere di edilizia sociale				
Rimborsi spese:				
- alla stazione appaltante				
- all'I.A.C.P.				
-				
Oneri di preammortamento capitalizzati	3.164.000	3.164.000		
Demolizione abitazioni improprie varie	323.940	323.940		
TOTALE C (da 1 a 14)	229.572.009	229.572.009	602.145	602.145
AMMONTARE FINANZIAMENTO (1)				

IL COLLAUDATORE

[Firma]

Indicare l'ammontare del finanziamento destinato all'intervento dalla Regione.

Colonna n°1: Indicare l'ammontare complessivo del finanziamento concesso a seguito dello eventuale aumento d'asta e perizie suppletive.

- Colonna n°2: Indicare, per i lavori, l'importo risultante dal certificato di Collaudo e per le altre voci le somme indicate nell'apposita relazione da richiedere all'I.A.C.P. -

Legge art.
Comune intervento

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

Voci di Spesa	quadro economico definitivo dell'intervento	Spesa definitiva accertata	Differenza	
			In più	In meno
Costruzione alloggi	112.068.880	112.671.025	602.145	
Attrezzatura area				
Allacciamenti	2.784.320	2.784.320		
TOTALE A (da 1 a 3)	114.853.200	115.455.345	602.145	
Imprevisti	13.277.992	12.675.847		602.145
Revisione prezzi	61.722.008	61.722.008		
Prospettazioni geognostiche				
Progettazione e collaudo lavori	17.086.788	17.086.788		
TOTALE B (da 1 a 7)	206.939.988	206.939.988		
I.V.A.	8.394.021	8.394.021		
Acquisizione area	1.493.343	1.493.343		
Urbanizzazioni primarie	9.256.717	9.256.717		
Opere di edilizia sociale				
Rimborsi spese:				
- alla stazione appaltante				
- all'I.A.C.P.				
-				
Oneri di preammortamento capitalizzati	3.164.000	3.164.000		
Demolizione abitazioni improprie varie	323.940	323.940		
TOTALE C (da 1 a 14)	229.572.009	229.572.009	602.145	602.145
AMMONTARE FINANZIAMENTO (1)				

IL COLLAUDATORE

[Signature]

Indicare l'ammontare del finanziamento destinato all'intervento dalla Regione.

Colonna n°1: Indicare l'ammontare complessivo del finanziamento concesso a seguito dello eventuale aumento d'asta e perizie suppletive.

-Colonna n°2:Indicare, per i lavori, l'importo risultante dal certificato di Collaudo e per le altre voci le somme indicate nell'apposita relazione da richiedere all'I.A.C.P. -

Legge art.
Comune intervento

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

Voci di Spesa	Quadro economico definitivo dell'intervento	Spesa definitiva accertata	Differenza	
			In più	In meno
Costruzione alloggi	112.068.880	112.671.025	602.145	
Attrezzatura area				
Allacciamenti	2.784.320	2.784.320		
TOTALE A (da 1 a 3)	114.853.200	115.255.345	602.145	
Imprevisti	13.277.942	12.675.847		602.145
Revisione prezzi	61.722.008	61.722.008		
Prospettive geognostiche				
Progettazione e collaudo lavori	17.086.788	17.086.788		
TOTALE B (da 1 a 7)	206.939.988	206.939.988		
I.V.A.	8.394.021	8.394.021		
Acquisizione area	1.493.343	1.493.343		
Urbanizzazioni primarie	9.256.717	9.256.717		
Opere di edilizia sociale				
Rimborsi spese:				
- alla stazione appaltante				
- all'I.A.C.P.				
-				
Oneri di preammortamento capitalizzati	3.164.000	3.164.000		
Consolidazione abitazioni improprie varie	323.940	323.940		
TOTALE C (da 1 a 14)	229.572.004	229.572.004	602.145	602.145
AMMONTARE FINANZIAMENTO (1)				

IL COLLAUDATORE

[Firma]

Indicare l'ammontare del finanziamento destinato all'intervento dalla Regione.

Colonna n°1: Indicare l'ammontare complessivo del finanziamento concesso a seguito dello eventuale aumento d'asta e perizie suppletive.

Colonna n°2: Indicare, per i lavori, l'importo risultante dal certificato di Collaudo e per le altre voci le somme indicate nell'apposita relazione da richiedere all'I.A.C.P.