

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la Provincia di BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore: Conduzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
programmazione e progettazione.


REGISTRO GENERALE	DATA	REGISTRO SETTORE
N. 964/10/D	27.10.2010	N° 169/2010

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. nel Comune di Brindisi – Rione
Commenda – Lotti 23, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.
Fondi: Delibera Giunta Regionale n. 1104 del 22.07.2003.
Impresa: Sig. BAGNATO Luigi da Brindisi.
Contratto di appalto in data 14.05.2007 n.7647 di rep. registrato a Brindisi il
16.05.2007 al n.1597
Approvazione atto unico di collaudo, relazione economica finale e Q.T.E a collaudo.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi
è stata curata dal Sig: Geom. Maurizio Spagnolo

Brindisi, li 26.10.2010

L'ISTRUTTORE
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)




IL RESPONDABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, la procedura e i contenuti dello stesso,

ATTESTA

La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Mario QUARTA)



L'anno Duemiladieci, il giorno ventisette del mese di ottobre, nel proprio
Ufficio;

Il Responsabile del Settore

(Incarico conferito con Determinazione Direttore Generale n.1315/09/D del 31.12.2009)

Premesso che:

- con Delibera della Regione Puglia n. 1104 del 22.07.2003, fu disposta la localizzazione di un finanziamento di € 514.595,59;

- in data 14.05.2007 con rep. 7647 veniva stipulato il contratto d'appalto tra lo IACP e l' Impresa Bagnato Luigi da Brindisi, registrato a Brindisi il 16/05/2007 n. 1597 Mod. I;

- con Determinazione Dirigenziale I.A.C.P. n. 1117/07/D del 12.11.2007, fu nominato Collaudatore in corso d'opera l'Ing. Luigia Brizzi;

- considerato che si rende necessario procedere alla approvazione dell'Atto unico di collaudo dei lavori in oggetto, emesso il 17.06.2010 dal Collaudatore in corso d'opera, Ing. Luigia Brizzi;

- Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla approvazione del suddetto atto unico di collaudo che fissa l'importo complessivo dei lavori, in netti € 318.752,06 e poiché sono stati già corrisposti acconti per complessivi € 296.000,00 determina a favore dell' Impresa Bagnato Luigi da Brindisi un residuo credito complessivo a saldo di ogni suo avere per l'esatta esecuzione delle opere in oggetto di € 22.752,06, oltre I.V.A.;

- Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla approvazione della relazione economica finale e al Q.T.E. S.: R. redatti dall'Ufficio Tecnico dello I.A.C.P. di Brindisi, secondo le disposizioni della Circolare C.E.R. n.300 dell' 11.06.1973, sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della legge n.865/71, che ha espresso PARERE FAVOREVOLE nella seduta dell' 21.07.2010 con voto n. 26/2010;

- Ritenuto che in fase di liquidazione del credito determinato a favore dell'Impresa Bagnato Luigi da Brindisi si dovrà tenere conto di eventuali crediti maturati da terzi o da Enti Previdenziali;

- Sentito il positivo parere di regolarità degli atti espresso dal Responsabile del Procedimento Ing. Mario Quarta;

DETERMINA

= DI APPROVARE il collaudo tecnico-amministrativo, così come redatto dal Collaudatore in corso d'opera, Ing. Luigia Brizzi, che fissa l'importo complessivo dei lavori, in netti € 318.752,06 nonché la relazione economica finale dei lavori e il Q.T.E. S/R dei lavori di recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. nel Comune di Brindisi – Rione Commenda – Lotti 23, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, giusto contratto d'appalto n. 7647 in data 14/05/2007, finanziati con Delibera della Regione Puglia n. 1104 del 22.07.2003, realizzati dall' Impresa Bagnato Luigi da Brindisi., tutti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

= DI PROVVEDERE, con successivo atto, alla liquidazione del credito determinato a favore dell'Impresa Bagnato Luigi, della rata di saldo dell'importo di € 22.752,06= oltre I.V.A. al 10%, a saldo di ogni suo avere per l'esatta esecuzione delle opere in oggetto, dopo presentazione da parte della ditta Bagnato Luigi da Brindisi della dovuta polizza fidejussoria.

= La presente determinazione é controfirmata dal Direttore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determina, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ed entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)

Maurizio Spagnolo

IL DIRETTORE GENERALE

E

DIRIGENTE AREA TECNICA

(Ing. Mario QUARTA)

Mario Quarta