

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Lavori di costruzione di case popolari in Fasano

Via per Taranto - 7° e 8° Letto.-

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1957/1958

Importo progetto (approvato con

Pfov. le 28/4/1958, n° 7181 £. 30.000.000

Importo a base d'asta " 28.300.000

Impresa: CARPARELLI Nicola - Fasano

Contratto n.1796 del 2/7/1958 registrato a Brindisi

il 1 Luglio 1958 al n.50 Mod.I Vol.112.=

1) D.M.LL.PP. n.3708 dell'8/4/1958 registrato alla

Corte dei Conti il 2/5/1958 reg.21 LL.PP. fg.158

veniva fissato il contributo costante per 35 an-

nualità di £.10.000.000 corrispondente al 4% per

un programma costruttivo complessivo di lire

£.250.000.000 per l'esercizio finanziario 57/58.=

2) Mutuo di £.250.000.000 concesso dalla Cassa Depo-

siti e Prestiti con provvedimento 28/6/1958, nu-

mero 595 di posizione registrato alla Corte dei

Conti il 9 Luglio 1958 reg.103 Cassa DD.PP. fo-

glio 128.=

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data 16
Novembre 1959 al netto del ribasso dell'1,90%

£. 28.262.370,88

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in

diretta Amministrazione:

per allaccio alla rete idrica,

fognante ed elettrica £. 188.331,==

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALLO

I.A.C.P. di Brindisi in ragione del

5% circa sull'importo lordo dei la-

vori (28.809.756) e forniture(198.113):

5% x 28.999.869 = £. 1.449.993,45

ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE a

disposizione dell'Amministra-

zione dell'I.A.C.P. di Brindisi

per lavori vari £. 99.304,67

T O T A L E £.30.000.000,00

(Diconsi lire Trentamilion)

Brindisi, li 16 Novembre 1959.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

