

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di riparazione infissi esterni, tinteggiature e verniciatura ai lotti
5°, 7° e 8° in FASANO e 1° in SAN VITO DEI NORMANNI.

Impresa LEGROTTAGLIE Francesco - Via Gramsci n° 17 - Fasano

STATO ^(a) F I N A L E dei lavori eseguiti a tutto il 6 novembre 19 68

CONTRATTO in data 12/6/1968 N° 5177 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 15/6/1968
 al n° 1095 Mod. I ed atto di sottomissione del 10/8/1968.

data N.

Importo del progetto <u>a base d'asta</u> . L.		<u>2.800.000.</u>	Data della consegna .	<u>7/ 8/1968</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,05</u> per cento . L.		<u>2.630.600.</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>7/ 8/1968</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>6/11/1968</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più .	
	» sorveglianza e dir. »		» » meno .	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	31	Tinteggiatura esterna mq.	5.307,84	100.=	530.784.==	
2	2	Piccola riparazione di sportelli a vetri "	296,48	600.=	177.888.==	
3	6/2	Piccola riparaz.di sportelli a vetri con oscuri "	334,72	850.=	284.512.==	
4	13	Revisione semplice di portoni e portoncini "	45,33	350.=	15.865,50	
5	9	Revisione semplice di persiane alla romana "	50.==	400.=	20.000.==	
6	10	Piccola riparazione di persiane alla romana "	107,90	850.=	91.715.==	
7	33	Dipintura ad olio infissi "	2.163,37	400.=	865.348.==	
8	34	Verniciatura ringhiere ml.	477,83	300.=	143.349.==	
9	37	Tinteggiatura vani scala e verniciatura infissi N°	7	30.000.=	210.000.==	
10	18	Piccola riparazione di persiane avvolgibili mq.	203,35	900.=	183.015.==	
11	16	Grande riparazione di portoni e porte terrazza "	11,52	2.600.=	29.952.==	
S O M M A T O						2.552.428,50
a dedurre il ribasso d'asta del 6,05 %						154.421,92
R E S T A N O N E T T E					L.	2.398.006,58
A cui va detratto l'importo degli acconti corrisposti :						
n° 1 del 22/8/1968 di					L.	580.000.=
" 2 " 31/1/1969 di					"	1.560.000.=
sommano acconti					L.	2.140.000.==
Resta il credito netto dell'Impresa in					L.	258.006,58
BRINDISI, 3 febbraio 1969.=						
L'IMPRESA					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
(LEGROTTAGLIE Francesco)					(Dott.Ing. Giovanni ROMA)	
Visto:					IL PRESIDENTE	
(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARINO)						