

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in FRANCAVILLA FONTANA
alle Vie Boito e L.Refice - Lotti 3°, 4° e 5°
Case Popolari e Lotto 1° ex Legge 640.=
(PERIZIA N. 2).=

IMPRESA: ATTOLINI MARIO - OSTUNI (BR) -

IMPORTO: a base d'asta £.12.530.000=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,10% £.12.141.570=

CONTRATTO in data 28/7/1978 n.5868 di Rep. registra
to a Brindisi l'1/8/1978 al n.2795 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 4
(quattro) del mese di Gennaio in FRANCAVILLA FONT
NA.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im
presa ATTOLINI Mario, esecutrice dei lavori in og-
getto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

20/11/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi per il giorno 19/3/1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nella esecuzione dei lavori relativi alle opere di sistemazione esterna a causa delle precipitazioni nevose e delle temperature rigide;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 75 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ATTOLINI Mario)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

