

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/78 n°457 - Art. 31/B - 4° Biennio 84/85.

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi - C/3150 - Lotto A/1 - Pal. A,B,C Largo Del Bon e Piazza Casorati.

Impresa: STEFY S.R.L. - BRINDISI.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

RELAZIONE
=====

Con contratto n°6131 del 22/7/87 registrato a Brindisi il 14/9/87 al n°3867 Mod.I venivano affidati all'impresa STEFY s.r.l. di Brindisi i lavori indicati in oggetto.

In ottemperanza della Legge n°818 del 7/12/84, questa Direzione Lavori ha ravvisato la necessità di adeguare l'impianto di riscaldamento alle norme attualmente in vigore.

Pertanto, si è redatta la presente perizia comprendente anche altre piccole varianti nella realizzazione delle nuove opere dei lavori e che, comportando un aumento nel costo complessivo dell'opera, diventa anche suppletiva.

L'imponibile dei suddetti lavori al netto del ribasso d'asta del 5,26% è di f 17.432.160= oltre I.V.A. e spese generali.


A tali maggiori oneri si farà fronte con l'impegno parziale delle somme a disposizione per gli imprevisti e revisione

prezzi.

Brindisi, li 27 DIC. 1988

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. VITO SAVINO)



VISTO:



L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

