

COOPERATIVA EDILIZIA "AMICIZIA"

B R I N D I S I

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI CASE PER I SOCI
DELLA COOPERATIVA EDILIZIA "AMICIZIA" IN BRINDISI -
- ZONA S. ELIA.

(Legge 14/2/963 n° 60)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

IMPRESA: MARZO Franco nato a Lecce il 14/6/931 .

CONTRATTO in data 17/7/71 reg. a Brindisi il 23/7/71
n° 6788.

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI TENUTA A FREDDO DEL-

L'IMPIANTO:

L'anno millenovecentosettantadue il giorno otto del
mese di giugno in Brindisi e presso l'edificio Socia-
le della Cooperativa Edilizia "AMICIZIA" alla zona
S. Elia in Brindisi, ove sono stati eseguiti i lavo-
ri in argomento previa convocazione verbale sono
convenuti il sottoscritto Ingegnere direttore dei:
lavori Giuseppe Marasco, il titolare dell'impresa as-
suntrice dei lavori di cui sopra sig. Marzo Franco,
per procedere alla prova preliminare di tenuta a fred-
do dell'impianto. Accertato che l'impianto è pieno
d'acqua; come è risultato dall'idrometro indicatore
di livello posto in testa alla caldaia, si è procedu-
to all'innesto della pompa a pressione in corrispon-

denza di un attacco inferiore della caldaia stessa dopo aver sigillato con tappi a vite le tubazioni di sfogo ad alimentazione dell'impianto, in corrispondenza del vaso di espansione. Si è cominciato quindi a manovrare la pompa in modo da ottenere gradualmente una pressione di 10 atm.

Una volta raggiunta la predetta pressione si è lasciato sotto carico l'impianto per dodici ore consecutive e si sono controllati tutti gli attacchi e la centrale termica, compresa la caldaia, constatandone la perfetta tenuta delle installazioni effettuate. Dopo di che si è provveduto alla graduale riduzione della pressione portando alla normale idrostatica di esercizio.

Del che si è redatto il presente verbale, previa lettura viene confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Marzo Franco) (dott. Ing. Giuseppe Marasco)

V° IL PRESIDENTE

Chiaullo Pirelli