

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 241

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N. 12

DELIBERAZIONE N. 7693

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO ALLOGGI POPOLARI NEL COMUNE DI SAN. PIETRO VERNOTICO VIA P.G. RIZZO-IMPRESA LEGROTTAGLIE FRANCESCO DA FASANO. ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

L'anno millenovecentonovanta TRENTUNO il giorno DICEMBRE del mese di ore 9.30 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- 1) Avv. Pietro DELL'ANNO - Presidente
- 2) Sig. Vincenzo CAPPELLINI - V. Presidente
- 3) Ing. Pancrazio BRIGANTI - Consigliere
- 4) Sig. Giovanni CARBONELLA - »
- 5) Sig. Salvatore GIANNETTO - »
- 6) Sig. Giovanni INVIDIA - »
- 7) P. I. Laurino RUBINO - »
- 8) Rag. Giuseppe ZUFFIANO - »
- 9) Sig. Giuseppe CARBONE - »
- 10) - »

COLLEGIO SINDACALE

- 11) - Presidente
- 12) Rag. Fortunato ORLANDO - Sindaco R.
- 13) - Sindaco R.

PRESENTE	ASSENTE
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI
	SI
SI	
	SI
	SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in data 13 DIC. 1990 n. 8962 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- Che in data 12/12/88 furono appaltati i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari nel Comune di SAN PIETRO VERNOTICO - Via P.G. Rizzo, rimanendo aggiudicataria l'Impresa LEGROT TAGLIE Francesco da Fasano, per un importo al netto del ribasso d'asta del 4,84% di L. 91.383.147;
- Che gli stessi furono consegnati in data 28/4/89, giusto verbale di consegna lavori, in pari data;
- Che il relativo contratto d'appalto n° 6160 di repertorio del 29/5/89 è stato regolarmente registrato in Brindisi il 6/6/89 al n° 1317 Mod. 1 ;
- Che occorre eseguire alcune categorie di lavori non previste nella perizia di progetto e pertanto per la loro contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nel Capitolato Speciale d'APPALTO che forma parte integrante del contratto suddetto;
- Che in data 22/10/90 sono stati ^{concordati} tra questo I.A.C.P. e l'Impresa LEGROT TAGLIE Francesco aggiudicataria dei lavori n°2 nuovi prezzi unitari in base ai quali, sotto il ribasso d'asta del 4,84% saranno pagati i lavori in parola;
- Che l'introduzione dei nuovi prezzi non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale.
- Visto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi in base al quale, sotto il ribasso d'asta del 4,84% sarà pagato il lavoro in parola;
- Con voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale ^{esperto} ai sensi di Legge, ed alla unanimità dei presenti,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi in base al quale, sotto il ribasso d'asta del 4,84% ottenuto nel contratto principale sarà pagato il lavoro in parola all'Impresa LEGROT TAGLIE Francesco da Fasano, appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari nel Comune di SAN PIETRO VERNOTICO Via P.G. Rizzo, senza che l'introduzione dei nuovi prezzi alteri l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto originario.

- = Allegato: copia verbale concordamento nuovi prezzi. =

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 779

11 FEB. 1991

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 11 FEB. 1991, pronuncia:

~ PRENDE ATTO ~

IL SEGRETARIO SUPPL.

f.to Dott. Ing. Roberto Nardella

Reg. Ing. Minerva

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Vittorio Mastella

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal
Presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Pietro Dell'Anno

I COMPONENTI

f.to Vincenzo Cappellini

f.to ~~Pancrazio~~ Briganti

f.to Giovanni Carbonella

f.to Salvatore Giannetto

f.to ~~Giovanni~~ Invida

f.to ~~Laurino~~ Rubino

f.to Giuseppe Zuffanò

f.to Giuseppe Carbone

f.to _____

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo
Ente il giorno di mercato 3 GEN. 1991

Per copia conforme



Brindisi, 11

4 GEN. 1991

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL COORDINATORE GENERALE

f.to Dott. Ing. Antonio Longo