

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVIN-
CIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di abitazioni per lavoratori
COOPERATIVA FEDE 7, in BRINDISI QUARTIERE S. ELIA.

IMPRESA MORELLI ANTONIO, nato a TREPuzzi il 14/12/29
CONTRATTO in data 12/3/71 rep. 5371 reg. a BRINDISI
il 16/3/71 al n. 556 mod. I.

FINANZIAMENTO ai sensi della legge 14/2/1963 n° 60
IMPORTO al netto del ribasso d'asta £ 94.611.006

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosettantadue il giorno 25 del me-
se di AGOSTO, il sottoscritto Dott. Ing. GIUSEPPE
MARASCO, nella qualita di direttore dei lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 19/8/71;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 26/6/72;

CONSTATATO che sono cessate le cause per cui i lavo-
ri furono sospesi;

ORDINA all'impresa MORELLI ANTONIO, la ripresa dei
lavori a partire da oggi.

Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

(L'IMPRESA)

(IL DIRETTORE DEI LAVORI)

(geom. MORELLI ANTONIO) (Dott. Ing. GIUSEPPE MARASCO)


