

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori post-collaudò di ripristino e miglioramento

alle palazzine Ina-Casa in S.Vito dei Normanni -

Via Tevere - Cantiere n°28/R-L -

IMPRESA: Geom. Benito Antonio COCCIOLO - Brindisi

CONTRATTO: n. 4734 dell' 8.3.1966 registrato a Brin-

disi il 18.3.1966 al n.546 Mod.I -

~~~~~

### C E R T I F I C A T O

CHE TIENE LUOGO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI AD

OPPONENDUM

~~~~~

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori

CERTIFICA

CHE per la esecuzione dei lavori predetti, non sono
occorse occupazioni temporanee o permanenti, nè si
sono verificati danni a stabili interessanti privati
e, pertanto, non si è fatto luogo alla pubblicazione
degli avvisi "ad opponendum" previsti dall' art.360
Legge sui LL.PP. 20.3.1965 n.2248. =

Brindisi, li 4 Settembre 1968



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. V. te U.G. VALLARINO)