

GESTIONE INA-CASA

(ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI)

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Cooperativa "AURORA" Cant. 17699 - Rio
ne Casale -

IMPRESA: SERAFINI Giovanni - Lecce

CONTRATTO n°3581 del 20.2.1961 reg.a Brindisi il
3.3.1961 al n°1645 Mod.I -

=====

VERBALE DI MISURAZIONE DI CHIUSINI DI GHISA

L'anno millenovecentosessantadue il giorno due
del mese di Aprile in BRINDISI. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio CAFIERO, Diretto
re dei Lavori, alla presenza dell'Impresa SERAFINI
Giovanni, appaltatrice dei lavori indicati in ogget
to, ha proceduto alla pesatura di 1104 chiusini di
ghisa da sistemare sul pozzo nero della palazzina
succitata, riscontrando un peso di kg. 42,700 (chilo
grammi quarantadue e grammi settecento); per ognuno
di essi.

Del che si è redatto il presente verbale che pre
via lettura e conferma viene sottoscritto. =

./.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott. Ing. Antonio CAFIERO)

Serafini

Antonio Cafiero

Visto:

^^^^^^



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

G. Roma