

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^^^^^

Lavori di completamento (lavori di intervento integrali) alle Palazzine INA-Casa in LATIANO -

Cantiere 1273/R-L

IMPRESA: CASALUCI Antonio - LATIANO

CONTRATTO n°4382 del 27.4.1964 registrato a Brin-

disi il 12.5.1964 al n°2078 Mod.I -

&&&&&&&&

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno nove del mese di agosto in LATIANO. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

- VISTO il verbale di consegna in data 13.5.1964;

VISTO il verbale di sospensione del 19.9.1964;

VISTO il verbale di ripresa datato 28.7.1965 che

fissa per il giorno 19.8.1965 la nuova data

di ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che malgrado la realizzazione del mu-

- retto di recinzione lungo il confine posteriore del

complesso, continua a verificarsi, da parte dei

ragazzi, delle strade viciniori, la invasione del

cortile compreso tra le palazzine nonché il suo continuo attraversamento da parte degli abitanti delle suddette strade che, all'uopo, hanno realizzato due rudimentali scalinii in pietra su ognuno dei due lati del muretto per poterlo superare agevolmente;

CONSIDERATO che per ovviare a questo stato di cose non rimane altra possibilità che sopraelevare il mure stesso fino alla quota di quella già costruito lungo il confine sud e, quindi, rifinirlo in ogni sua parte;

VISTO che la spesa relativa rimane contenuta nello importo approvato ed autorizzato;

O R D I N A

all'Impresa CASALUCI Antonio - LATIANO - l'esecuzione della sopraelevazione del suddetto muro e la sua completa rifinitura con intonaco, bauletto terminale e tinteggiatura. =

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di mesi due e, pertanto, verrà a scadere il giorno 19 Ottobre 1965. =

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CASALUCI Antonio)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Casali Antonio*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

