

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Abitazioni per Lavoratori agricoli dipendenti in
Brindisi - Quartiere "LA ROSA" - Legge 30.12.1960 n.1576 - Esercizio 1.7.1969/
31.12.1971.

Impresa Antonio ANCRUSO - Brindisi

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 8 Novembre 19 71

CONTRATTO in data 14.4.1971 n. 5376 REGISTRATO a Brindisi il 21.4.1971 al
n.844 Mod.I.

Importo del progetto a base d'asta	L.	176.850.000=	Data della consegna	21.7.1971
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 10 0,50 per cento	L.	175.965.750=	Data dell'incominciamento dei lavori	21.7.1971
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	14.7.1972
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	23.150.000=	I lavori rimasero sospesi per gg.	
Per espropriazione	L.	100.000=	I lavori rimasero prorogati per gg.	
» mag. lavori impreved.		9.939.000=	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	
» lavori ad economia		2.500.000=	Giorni impiegati in più	
» sorveglianza e dir.		10.611.000=	» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.	83.150.000=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
2		Scavo fondazioni con massi meccanici ecc.	mc. 1549,49	1.100=	1.704.439,=	
1		Scavo fondazioni eseguito a mano ecc.	mc. 216,46	1.450=	313.837,=	
32		Calcestruzzo a Kg. 300	mc. 108,22	10.000=	1.082.200,=	
31		Calcestruzzo a Kg. 300 per fondazioni ecc.	mc. 634,15	15.000=	9.512.250,=	
62		Ferro omogeneo per c.a. Kg.	54738,08	180=	9.856.454,40	
31/b		Calcestruzzo a Kg. 300 in ele- vazione ecc.	mc. 16,84	18.000=	303.120,=	
Sommano i lavori a misura :					£.	23.072.300,40
B) LAVORI A FORFAIT						
169/11		C.S.A. - RUSTICO :	mc. 2111,99 x 54%	mc. 1140,47	9.585=	10.931.404,95
TOTALE Lavori a misura ed a forfait :					£.	34.003.705,35
a detrarre il ribasso dello 0,50% :					"	170.018,53
Restano nette :					£.	33.833.686,82
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>[Signature]</i> Visto: IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FUSCHETTO) <i>[Signature]</i>						