

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Latiano-cant.12189.

Impresa: Casaluci Antonio

Importo netto contrattuale £. 44.365.160

" " perizia suppletiva " 391.650

=====

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno diciassette del mese di giugno in Latiano.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Panzuti, Direttore dei lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 4/8/1958;

VISTO la perizia suppletiva in data 14/3/1959;

VISTO la nota della Gestione INA-CASA n.26237 del

15/6/1959 che approva la suddetta perizia suppletiva:

O R D I N A

all'Impresa Casaluci Antonio l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di £.391.650 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale con lo stesso ribasso del 4,55%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile per l'ultimazione definitiva dei lavori resta invariato per il giorno 30/7/1959.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Casaluci Antonio) (Dott. Ing. Giovanni PANZUTI)
Casaluci Antonio *Giovanni Panzuti*

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

G. Roma
Visto:



IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)
Ubaldo Vallarino