

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Costruzione di Case per lavoratori in Brindisi.
Cantiere n.2011.

Impresa: Schiavone Samuele fu Luca

Contratto: n.221 in data 21/7/950 reg.a Brindisi il
22/7/950 al n.171 vol.104 mod.II.

= = = = =

VERBALE DI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Nove
del mese di Aprile in Brindisi, tra l'Ing.Giovanni
Roma Direttore dei lavori ed il Sig.Schiavone Samuele
fu Luca appaltatore, si è proceduto a concordare
in conformità al disposto degli art.21 e 22 del Re-
golamento 25/5/1895,n.350 il seguente nuovo prezzo
relativo al lavoro non contemplato nell'elenco dei
prezzi contrattuali:

N.P.1 - Corrimano per ringhiere di scale della sezione
minima di cm.5x7, in legno faggio lucidato a
spirito, in opera compreso il magistero delle
curve ed ogni altro onere.

Al metro lineare Lire Ottocento al ml. L.800,=

Il suddetto prezzo s'intende pattuito alle condi-
zioni tutte del Capitolato Speciale d'Appalto ed è sog-
getto al ribasso d'asta contrattuale.=

Il presente atto mentre è impegnativo per l'Im-
presa da oggi, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo
la superiore approvazione. =

L'IMPRESA

Schiavone Samuele

IL SUPPLENTE

Ugo Paracchini

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Giovanni Roma

Visto: IL PRESIDENTE

Manzoni

