

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

LEGGE 5/8/78, n°457 - IV Biennio.

LAVORI di costruzione di abitazioni di E.R.P. nel

Comune di SANDONACI - Alloggi n.12.

IMPRESA: GEOM. ANTONIO MORELLI - TREPuzzi - (LE)

IMPORTO a base d'asta.....£.708.399.040

IMPORTO al netto del ribasso

d'asta del 12,83%.....£.617.439.141

~~~~~

VERBALE DI PESATURA N°1 DELLE OPERE IN FERRO

L'anno millenovecentonovanta, il giorno quindici  
del mese di Gennaio, il sottoscritto Dott.Ing. An-  
tonio LONGO, quale Direttore dei Lavori sopra indi-  
cati, in SANDONACI, alla presenza del Geom. Antonio  
MORELLI titolare della omonima Impresa:

- VISTO il contratto in data 24/5/1989, n.6157, reg.  
in Brindisi il 25/5/89 al n.1219 - Mod.I°;
- VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto dei suddet-  
ti lavori ed il relativo elenco dei prezzi unitari;

H A P R O C E D U T O


in contraddittorio all'Impresa interessata alla pe-  
satura di tutte le opere in ferro consistenti nelle

grate di protezione dei finestrini posti macchina  
e bagni e cucine degli alloggi al 2° piano, delle  
caritoie di raccolta delle ringhiere di divisione  
orti privati, dei cancelli di ingresso agli alloggi  
del piano rialzato dei chiusini dei pozzetti fogna.  
Le risultanze dell'operazione della pesatura é sta-  
ta di Kg.1620,00.=

Per quanto sopra si é redatto il presente verbale,  
che previa lettura e conferma viene sottoscritto  
dalle parti.

L'IMPRESA

(Geom. Antonio MORELLI)



DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

