

3

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Quartiere S.Elia - P.I. 1312 - Lotto A/2
Edifici n.5 - Alloggi n.82 - LEGGE 14.2.1963 n.60
IMPRESA:Luigi SARDELLA & FIGLI - PASANO -
Importo a base d'asta.....£.594.139.792.=
Contratto in corso.

=====

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

sotto riserva di legge (art.337 Legge sui LL.PP.)

L'anno millenovecentosettantadue il giorno venti-
quattro del mese di luglio in Brindisi si sono tro-
vati:

Il Dott.Ing. Giovanni Roma Direttore dei Lavori

Il Sig. Tommaso Sardella in rappresentanza della
Impresa.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

VISTA la Delibera n.319 del 21.1.1972 con la quale
il Consiglio di Amministrazione dell'IACP
Gestione Speciale Gescal approvava il pro-
getto ed autorizzava l'appalto dei lavori;

VISTO l'esito della licitazione privata effettuata
il giorno 8.6.1972

VISTA l'ordinanza n.9/72 del 13 Luglio 1972 con la
quale veniva autorizzata la consegna dei
lavori sotto riserva di legge ha procedu-
to alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto
alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere
le palazzine, ha fissato i necessari picchetti del
tracciato e con la scorta dei disegni e del Capito-
lato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le
spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie
per la esecuzione delle opere, dando lettura del
Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edot-
ta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la
formale consegna senza sollevare eccezione o riser-
va alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai la-
vori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori ai
termini dell'art.10 del Capitolato Speciale di Ap-
palto è di giorni 540 (cinquecentoquaranta) e per-
tanto verrà a scadere il giorno 14 Gennaio 1974.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Luigi SARDELLA & FIGLI)

(Dr. Ing. GIOVANNI ROMA)

Luigi Sardella

Giovanni Roma

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. RAFFAELE FISCHETTO)



[Signature of Dott. Raffaele Fischetto]