

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti in FASANO - Legge 30.12.1960 n°1676

Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc. Coop. "CO. RE. FA." - FASANO -

Importo a base d'asta.....L. 53.160.000.-

Importo netto del ribasso del 6,11% 49.911.924.-

Importo netto perizia suppletiva " 5.000.000.-

\*\*\*\*\*

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI PRINCIPALI E SOSPENSIONE LAVORI DI  
SISTEMAZIONE ESTERNA

VERBALE DI RIFERENZA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosessantasei il giorno sei del  
mese di febbraio nel cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore  
dei lavori:

VISTO il contratto n° 4754 del 6.6.1966 registrato  
a Brindisi il 8.6.1966 al N° 1047 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 11 luglio 1966  
che fissava per il giorno 5 luglio 1967 il  
termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione n° 1 in data 15.5.  
1967;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 5111 del 30.9.1967 reg.  
a Brindisi al n° 2148 Mod. I;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 1 in data 18.

9.1967 che fissa la ultimazione al 18.11.1967;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 2.10.67 che pre-

roga i lavori di gg. 60 la data di ultimazio-

ne lavori e quindi al 7.1.1968;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 2 del 2.

12.1967

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che

avevano determinato la sospensione dei

lavori.

L'impresa ha dichiarato di non aver nulla da conser-

vare in merito alla ripresa dei lavori che si inten-

de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora dispo-

nibili giorni 37 (trentasette). Pertanto la ultima-

zione dei lavori definitiva dovrà avvenire il gior-

no quatterdici del mese di marzo 1968.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa

lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti.-

L'IMPRESA:

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Il Presidente

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Pio Caporali

*[Signature]*

*[Signature]*

IL PRESIDENTE

(Cr. U. M. M. te U. G. VALLARINO)

