

Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

(Eretti in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474) Partita IVA e C. F. 00061820742

Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP in Brindisi – quartiere S.Elia fabbricati C3 e C5 p.zza Raffaello.

Finanziamento: Delibera di G.R. n. 1484 del 30.10.2000

IMPRESA: A.T.I. LAGALLA/Telena. s.r.l.

Importo a base d'asta	Euro 250.213,11
Ribasso d'asta 23,626 %	Euro 59.115,34
Importo netto dei lavori	Euro 191.097,77
Oneri per la sicurezza	Euro 2.000,00

CONTRATTO: n. 7814 di rep. del 30/01/2008, REGISTRATO a Brindisi il 01/02/2008 al n. 513 – serie III;

VERBALE DI ACCERTAMENTO

Il giorno **15** (quindi) **SETTEMBRE** dell'anno **2008**, a seguito di convocazione per vie brevi e alla presenza del sottoscritto Arch. Vito Gianluca Tucci, Direttore dei lavori, Geom. Rocco Caforio, Direttore Operativo dello IACP, e per l'appaltatore:

- Geom. Gabriele Lino Lagalla, il Direttore Tecnico di cantiere dell'ATI;
- Mario Lagalla titolare della ditta omonima e capogruppo dell'ATI;
- Ivano Natalini, rappresentante legale della Telena srl;

Visto il certificato di ultimazione lavori del 14.07.2008 con il quale, ai sensi del DPR 554/99 art. 172 comma 2, si assegnava un termine perentorio di 60 gg. per il completamento e la sistemazione di alcuni aspetti di dettaglio;

Si è proceduto alla verifica dei lavori da completare e si riscontra che i lavori sono da ritenersi ultimati nel complesso, pur tuttavia l'ATI appaltatrice per gli impianti e apparecchiature asportabili, nonostante abbia provveduto alla fornitura a piè d'opera, non ha proceduto alla posa al fine di scongiurare danni vandalici, la stessa ATI si impegna a comunicare con propria nota i tempi e la modalità per la collocazione degli stessi.

Letto confermato e sottoscritto.

L'Appaltatrice
ATI Lagalla/Telena srl
(Mario Lagalla Capogruppo)
IMPRESA EDILE
Mario Lagalla
Via Gino Campa, 11 73018 Squinzano (LE)
Tel/Fax 0832 785426
Partita IVA 0216740753

Il Direttore dei Lavori
(Dott. Arch. Vito Gianluca Tucci)

(Ivano Natalini, Telenasrl)

Direttore Operativo dello IACP
(Geom. Rocco Caforio)

Direttore Tecnico di cantiere dell'ATI
(Geom. Gabriele Lino Lagalla)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giuseppe De Angelis