

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO(INCIS)

- Servizio Tecnico -

Direzione dei Lavori di BRINDISI

LAVORI: di costruzione di due fabbricati "C" e "D"
per G.I. in BRINDISI - Quartiere S. Elia - Legge
n. 422 del 28/3/1968.

IMPRESA: Geom. PROTINO ORONZO - BRINDISI

Contratto in data 25 Ottobre 1971 n. 9893 di rep.

INCIS reg. a Roma Uff. Atti Pubblici il 5/11/1971
al n. 19474 - Mod. 71 - Vol. 2334.

Importo lordo a base d'asta: L. 97.300.000.-

Ribasso contrattuale: $9,51\% + 0,22\% = 9,73\%$

Importo del contratto al netto: L. 87.832.710.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Il sottoscritto Direttore dei Lavori di costruzione
di due fabbricati "C" e "D" per G.I. in Brindisi,
quartiere S. Elia;

VISTO: il verbale di consegna in data 2/12/1971;

VISTO: il verbale in data 25/11/1972 con il quale
venivano sospesi i lavori;

VISTO: che sono cessate le cause che avevano consi-
gliato della sospensione:

D I S P O N E

- che i lavori suddetti siano ripresi a decorrere da
oggi.-

Brindisi, lì 24 Gennaio 1973

L'IMPRESA

(Geom. Protino Oronzo)

Oronzo Protino

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Gabriello De Sanctis)

Gabriello De Sanctis

IL DIRETTORE PRINCIPALE TECNICO
CAPO DELLA 7^a DIVISIONE LAVORI

(Dott. Arch. Giorgio Buschi)

Giorgio Buschi